

# Rétroplanning



		Date: 04 nov. 2025						
semaine	1	1	2	2	3	Ibrahima Diallo		Nom de prof
Préparation	<ul style="list-style-type: none"><li>- Définir l'objectif du site</li><li>- Choisir les pages (Accueil, Transferts, A propos)</li><li>- Collecter les informations et images</li><li>- Faire ton mind map</li></ul>					1 ▾	4 ▾	▾
Conception		<ul style="list-style-type: none"><li>- Créer la structure du site (schéma)</li><li>- Définir le contenu de chaque page</li><li>- Organiser la navigation (menu, liens)</li></ul>				2 ▾	4 ▾	▾
Réalisation (HTML)			<ul style="list-style-type: none"><li>- Coder la page d'accueil</li><li>- Ajouter images + texte</li><li>- Coder la page liste des transferts</li><li>- Coder la page A propos</li></ul>			3 ▾	5 ▾	▾
Mise en forme (CSS)				<ul style="list-style-type: none"><li>- Styliser le menu</li><li>- Mise en page des sections</li><li>- Choix des couleurs</li><li>- Mise en forme</li></ul>		4 ▾	4 ▾	▾

				responsive (mobile)				
Tests et corrections					<ul style="list-style-type: none"><li>- Vérifier les liens entre pages</li><li>- Tester l'affichage sur différents écrans</li><li>- Vérifier orthographe + cohérence</li><li>- Corriger les bugs / erreurs d'affichage</li></ul>			
Mise en ligne					<ul style="list-style-type: none"><li>- Hébergement du site</li><li>- Vérification finale</li><li>- Présentation du projet</li></ul>			